

Informe de avance y suspensión laboral de labores

Proyecto Reparación y Mantenimiento – Edificio Atlantis

Fecha: Diciembre 18 de 2025

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos informar el **estado de avance de la obra** correspondiente al **tratamiento de terrazas en el Edificio Atlantis**, el cual presenta un **31 % de ejecución** a la fecha del presente informe.

Así mismo, nos permitimos relacionar las **principales actividades ejecutadas hasta el momento**, las cuales se han desarrollado conforme a la programación aprobada y bajo los lineamientos técnicos establecidos:

- Desmonte de deck en el área del cuarto de máquinas de la piscina.
- Impermeabilización del área del cuarto de máquinas.
- Armado de estructura metálica.
- Instalación de sistema de **metal deck**.
- Vaciado de placa de concreto.
- Enchape para tráfico en el área de la placa.
- Retiro de material existente en el área de la piscina pequeña.
- Esmaltado de piso en el área de la piscina pequeña.
- Enchape en el área de la piscina pequeña.
- Retiro de membrana impermeabilizante en la **Torre 1**.
- Retiro parcial de membrana impermeabilizante en la **Torre 2**.
- Lavado del área de ingreso a la **Torre 2 (terraza)**.
- Imprimación del área de ingreso a la **Torre 2 (terraza)**.

- Aplicación parcial de **Pintura Koraza** en el área de ingreso a la **Torre 2 (terrazza)**, con un avance aproximado del **60 %**.

Adicionalmente, informamos que, por causas operativas y logísticas consideradas como **fuerza mayor**, se realizará una **suspensión temporal de labores** a partir del **22 de diciembre de 2025** y hasta el **5 de enero de 2026**, fecha en la cual se retomarán las actividades de manera normal.

Las razones que motivan esta decisión son las siguientes:

1. Los proveedores de materiales, en especial **Pintuco**, han informado la **pausa en los despachos de pedidos** a partir del 22 de diciembre, lo que impide garantizar la continuidad de los trabajos bajo las especificaciones técnicas requeridas.
2. Durante esta temporada, los servicios hospitalarios presentan una alta ocupación, reduciendo la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, por lo cual se considera prudente minimizar los riesgos operativos en obra.
3. Las dinámicas propias de esta época del año, relacionadas con periodos de descanso y rotación del personal, pueden afectar la disponibilidad y el rendimiento de los equipos de trabajo. Con el fin de garantizar los estándares de **calidad y seguridad**, se ha considerado conveniente programar esta pausa técnica.

Reiteramos nuestro compromiso con la calidad y la seguridad.
Agradecemos su comprensión frente a las condiciones técnicas descritas y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

RENZO MONTOYA
GERENTE FRESH HOUSE
3104617353