

ACTA 01 DE AVANCE DE OBRA-EDIF PANORAMIKA															
Contratante: Edificio Panoramika PH				INTERVENTOR: Ing. Luis Fernando Márquez Jaramillo											
Contratista: Freshouse SAS				FECHA: 21/02/2026				PNK-001-2025							
				FACHADA				Acta 01- Período del				Acumulado de actas			
				FECHA: 21/02/2026				ene 13 a febrero 27 de 2026				ene 13 a febrero 27 de 2026			
Capítulo	Items	Descripción de Actividad		Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Cantidad	% avance	Valor Total	Cantidad	% avance	Valor Total		
1		PRELIMINARES					\$ 1.800.000			\$ 1.575.000,00			\$ 1.575.000,00		
	1.1	Campamento de Obra		Gbl	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1	100%	\$ 1.500.000,00	1	100%	\$ 1.500.000,00		
	1.2	Señalización y Seguridad de la Obra		Gbl	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000	0,25	25%	\$ 75.000,00	0,25	25%	\$ 75.000,00		
2		PREPARACION DE SUPERFICIES					\$ 84.321.140			\$ 15.738.871,21			\$ 15.738.871,21		
	2.1	Lavado General de Superficies a Intervenir		M2	7.305	\$ 3.146	\$ 22.979.282	2334,89	32%	\$ 7.345.174,79	2334,89	32%	\$ 7.345.174,79		
	2.2	Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las tres torres (26% DEL TOTAL APROX)		M2	1.205	\$ 36.531	\$ 44.024.070	80,17	7%	\$ 2.928.690,27	80,17	7%	\$ 2.928.690,27		
	2.3	Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las tres torres		M2	90	\$ 42.975	\$ 3.867.788	119,75	133%	\$ 5.146.306,15	119,75	133%	\$ 5.146.306,15		
	2.4	Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las tres torres		M2	125	\$ 74.000	\$ 9.250.000	1,75	1%	\$ 129.500,00	1,75	1%	\$ 129.500,00		
	2.5	Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas		M2	100	\$ 42.000	\$ 4.200.000	4,50	5%	\$ 189.000,00	4,5	5%	\$ 189.000,00		
3		ACABADO Y PINTURA					\$ 136.602.879			\$ 26.520.013,59			\$ 26.520.013,59		
		PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA					\$ 96.155.597								
	3.1	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de apartamentos		M2	4.629	\$ 16.962	\$ 78.522.897	1.354,21	29%	\$ 22.969.441,94	1354,21	29%	\$ 22.969.441,94		
	3.2	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y en jardinerías		M2	108	\$ 28.313	\$ 3.057.053	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	3.3	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas		M2	455	\$ 26.280	\$ 11.965.238	132,45	29%	\$ 3.480.772,76	132,45	29%	\$ 3.480.772,76		
	3.4	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo koraza, color gris basalto, sobre alfajas de escaleras de acceso a los bloques y de áreas comunes externas		ML	374	\$ 6.980	\$ 2.610.409	10,00	3%	\$ 69.798,89	10	3%	\$ 69.798,89		
		PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1					\$ 940.800,00	-		\$ -	0		\$ -		
	3.10	Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 sobre rejas metálicas en las terrazas del primer piso		M2	42	\$ 22.400	\$ 940.800	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
4		TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES					\$ 37.956.482,17			\$ 2.230.072,00			\$ 1.455.072,00		
	4.3	Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloques de apartamentos (30% DEL TOTAL)		ML	817,99	\$ 7.360	\$ 6.020.436	197,70	24%	\$ 1.455.072,00	197,7	24%	\$ 1.455.072,00		
	4.4	Suministro e Instalacion de Cortagotas en Balcones y Accesos a los bloques de aptos		ML	1.055,30	\$ 28.877	\$ 30.473.546	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	4.7	Impermeabilización de tres terrazas sobre los puntos fijos de las escaleras de los bloques		M2	65,00	\$ 22.500	\$ 1.462.500	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
5		ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS					\$ 1.550.000,00			\$ 387.500,00			\$ 387.500,00		
	5.1	Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes		GBL	1	\$ 1.550.000	\$ 1.550.000	0,25	25%	\$ 387.500,00	0,25	25%	\$ 387.500,00		
		CUBIERTA NUEVA								\$ -			\$ -		
1		PRELIMINARES					\$ 1.800.000			\$ 1.500.000,00			\$ 1.500.000,00		
	1.1	Campamento de Obra		Gbl	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1,00	100%	\$ 1.500.000,00	1	100%	\$ 1.500.000,00		
	1.2	Señalización y Seguridad de la Obra		Gbl	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
2		MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS					\$ 163.101.715			\$ 2.596.460,00			\$ 2.596.460,00		
	2.1	Cambio Total de Cubiertas		M2	1.678	\$ 69.026	\$ 115.834.622	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	2.3	Reparacion de morteros en cuchillas de cubierta-(30% DEL TOTAL)		M2	291	\$ 36.529	\$ 10.625.093	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	2.4	Suministro e Instalacion de Alfajas en lamina sobre muros perimetrales y medianeros en las cubiertas		ML	372	\$ 98.500	\$ 36.642.000	26,36	7%	\$ 2.596.460,00	26,36	7%	\$ 2.596.460,00		
5		ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS					\$ 1.550.000			\$ -			\$ -		
	5.1	Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes		GBL	1,00	\$ 1.550.000	\$ 1.550.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
		INTERIORES TORRES								\$ -			\$ -		
1		PRELIMINARES					\$ 1.800.000,00			\$ 1.575.000,00			\$ 1.575.000,00		
	1.1	Campamento de Obra		Gbl	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1,00	100%	\$ 1.500.000,00	1	100%	\$ 1.500.000,00		
	1.2	Señalización y Seguridad de la Obra		Gbl	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000	0,25	25%	\$ 75.000,00	0,25	25%	\$ 75.000,00		
2		ACABADO Y PINTURA					\$ 22.655.220,00			\$ 6.988.800,00			\$ 6.988.800,00		
	2.1	Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en áreas comunes internas de los bloques de aptos: paredes y cielos rasos		M2	2.158	\$ 10.500,00	\$ 22.655.220	665,60	31%	\$ 6.988.800,00	665,6	31%	\$ 6.988.800,00		
3		ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS					\$ 1.550.000,00			\$ 387.500,00			\$ 387.500,00		
	3.1	Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes		GBL	1,00	\$ 1.550.000,00	\$ 1.550.000	0,25	25%	\$ 387.500,00	0,25	25%	\$ 387.500,00		
		PUERTAS TORRES								\$ -			\$ -		
1		PRELIMINARES					\$ 1.800.000			\$ 1.500.000,00			\$ 1.500.000,00		
	1.1	Campamento de Obra		Gbl	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1,00	100%	\$ 1.500.000,00	1	100%	\$ 1.500.000,00		
	1.2	Señalización y Seguridad de la Obra		Gbl	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
2		ACABADO Y PINTURA					\$ 6.950.485			\$ 151.097,50			\$ 151.097,50		
		PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1					\$ 6.950.485			\$ -	0		\$ -		
	2.1	Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de los apartamentos (están incluidas las de los exteriores, portería-motobombas)		UN	92	\$ 75.549	\$ 6.950.485	2,00	2%	\$ 151.097,50	2	2%	\$ 151.097,50		
5		ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS					\$ 77.500			\$ -			\$ -		
	5.1	Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes		GBL	1,00	\$ 1.550.000	\$ 1.550.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
		PARQUEADEROS								\$ -			\$ -		
1		PRELIMINARES					\$ 1.800.000			\$ 1.530.000,00			\$ 1.530.000,00		
	1.1	Campamento de Obra		Gbl	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1,00	100%	\$ 1.500.000,00	1	100%	\$ 1.500.000,00		
	1.2	Señalización y Seguridad de la Obra		Gbl	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000	0,10	10%	\$ 30.000,00	0,1	10%	\$ 30.000,00		
2		ACABADO Y PINTURA					\$ 41.594.462			\$ 19.750.485,28			\$ 19.750.485,28		
	2.1	Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1 en la totalidad de las estructuras metálicas de los parqueaderos externos		M2	1.306	\$ 16.717	\$ 21.836.908	742,00	57%	\$ 12.404.199,50	742	57%	\$ 12.404.199,50		
	2.2	Suministro y Aplicación de Pinturo Fill sobre las cubiertas de los parqueaderos		M2	1.306	\$ 15.125	\$ 19.757.554	485,69	37%	\$ 7.346.285,78	485,692	37%	\$ 7.346.285,78		
3		ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS					\$ 155.000			\$ 155.000,00			\$ 155.000,00		
	3.1	Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes		GBL	1,0	\$ 1.550.000	\$ 1.550.000	0,10	10%	\$ 155.000,00	0,1	10%	\$ 155.000,00		
		ZONAS COMUNES								\$ -			\$ -		
1		PRELIMINARES					\$ 1.800.000			\$ 1.500.000,00			\$ 1.500.000,00		
	1.1	Campamento de Obra		Gbl	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1,00	100%	\$ 1.500.000,00	1	100%	\$ 1.500.000,00		
	1.2	Señalización y Seguridad de la Obra		Gbl	1	\$ 300.000	\$ 300.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
2		PREPARACION DE SUPERFICIES					\$ 9.401.339			\$ -			\$ -		
	2.1	Lavado General de Superficies a Intervenir		M2	580,00	\$ 3.146	\$ 1.824.583	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	2.2	Retiro y Reemplazo de Graniplast Deteriorado en fachadas de las áreas comunes (26% DEL TOTAL APROX)		M2	145,00	\$ 36.531	\$ 5.296.995	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	2.3	Reposicion de Mortero en mal estado en fachadas de las AREAS COMUNES		M2	10,00	\$ 42.975	\$ 429.754	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	2.4	Retiro y Reemplazo de Superboard en mal estado en fachadas de las AREAS COMUNES		M2	25,00	\$ 74.000	\$ 1.850.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
3		ACABADO Y PINTURA					\$ 16.020.684			\$ -			\$ -		
		PINTURA PARA EXTERIORES-TIPO KORAZA								\$ -			\$ -		
	3.1	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de Las áreas comunes		M2	580,00	\$ 16.962	\$ 9.837.674	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
		PINTURA PARA INTERIORES TIPO VINILO								\$ -			\$ -		
	3.5	Suministro y Aplicación de Pintura tipo Vinilo en áreas comunes internas: paredes y cielos rasos		M2	200,00	\$ 10.500	\$ 2.100.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
		PINTURA ESMALTE TIPO 3 EN 1								\$ -			\$ -		
	3.6	Suministro y Aplicación de Pintura tipo 3 en 1, en puertas de portería-motobombas		UN	7,00	\$ 75.549	\$ 528.841	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	3.7	Suministro y Aplicación de Pintura para Barandas Metálicas en áreas exteriores: gimnasio, pasillos, cuarto de acueducto, piscina		ML	187,00	\$ 19.006	\$ 3.554.169	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
4		TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA HUMEDADES Y					\$ 2.359.702			\$ -			\$ -		
	4.2	Sellado Perimetral de enchape en terraza del gimnasio		ML	49,00	\$ 6.462	\$ 316.631	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	4.3	Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados (30% DEL TOTAL)		ML	100,00	\$ 7.360	\$ 736.000	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
	4.4	Recorrido al enchape de la terraza sobre el gimnasio: revision y reemplazo general del emboquillado de todo el piso y sellado de juntas perimetrales.		M2	113,00	\$ 11.567	\$ 1.307.071	-	0%	\$ -	0	0%	\$ -		
5		ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS					\$ 310.000			\$ -			\$ -		
	5.1	Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes		GBL	1	\$ 1.550.000,00	\$ 1.550.000	0%		\$ -	0	0%	\$ -		
		TOTAL SIN IVA					\$ 538.351.601,58			\$ 83.698.099,57			\$ 83		